

**桃園市所屬學校109~112年度中長程教育發展計畫經費需求預估表  
(111年度第1次修訂總表)**

學校名稱：龍岡國中

□經常門    ■資本門

單位：元

| 編號 | 計畫名稱           | 109年度      |      | 110年度      |      | 111年度      |      | 112年度      |      |
|----|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|    |                | 金額         | 優先順序 | 金額         | 優先順序 | 金額         | 優先順序 | 金額         | 優先順序 |
| 1  | 廣播系統更新         | 2,000,000  | 1    | 1,000,000  | 8    |            |      |            |      |
| 2  | 校園冷氣裝設與電源改善工程  | 6,000,000  | 2    | 4,000,000  | 3    | 1,000,000  | 18   |            |      |
| 3  | 排水系統改善工程       | 3,000,000  | 3    | 6,000,000  | 7    | 2,000,000  | 6    |            |      |
| 4  | 校園地坪改善工程       | 3,000,000  | 4    | 3,000,000  | 6    | 3,000,000  | 1    |            |      |
| 5  | 屋頂防漏防熱工程       | 2,000,000  | 5    | 3,000,000  | 5    | 3,000,000  | 2    | 2,000,000  | 1    |
| 6  | 鐵窗、鋁門窗改善工程     | 4,000,000  | 6    | 4,000,000  | 10   | 4,000,000  | 11   |            |      |
| 7  | 辦公室規劃暨設備更新採購   | 3,000,000  | 7    | 6,000,000  | 11   | 6,000,000  | 17   | 2,000,000  | 8    |
| 8  | 專科教室整修工程       | 3,000,000  | 8    | 4,000,000  | 12   | 3,000,000  | 3    | 2,000,000  | 2    |
| 9  | 資源回收室整建工程      | 1,000,000  | 9    |            |      | 1,000,000  | 12   |            |      |
| 10 | 建置數位學習環境採購     | 1,500,000  | 10   | 3,000,000  | 13   | 3,000,000  | 7    | 2,000,000  | 7    |
| 11 | 飲水設備更新改善工程     | 800,000    | 11   | 5,000,000  | 1    | 1,000,000  | 4    |            |      |
| 12 | 普通教室環境改善工程     | 3,000,000  | 12   | 3,000,000  | 2    | 3,000,000  | 16   | 3,000,000  | 3    |
| 13 | 老舊廁所整建工程       | 3,000,000  | 13   | 3,000,000  | 14   | 3,000,000  | 5    |            |      |
| 14 | 充實圖書館軟硬體設施     | 2,000,000  | 14   | 4,000,000  | 4    | 4,000,000  | 13   | 1,000,000  | 6    |
| 15 | 運動場與跑道改善工程     | 1,000,000  | 15   | 2,000,000  | 15   | 2,000,000  | 8    | 4,000,000  | 4    |
| 16 | 無障礙設施改善工程(含電梯) | 1,000,000  | 16   | 1,000,000  | 16   | 1,000,000  | 15   |            |      |
| 17 | 校園智慧照明設備工程     | 2,000,000  | 17   | 2,000,000  | 9    | 1,000,000  | 21   | 2,000,000  | 5    |
| 18 | 光纖網路系統更新維護     | 2,000,000  | 18   | 2,000,000  | 18   | 2,000,000  | 19   |            |      |
| 19 | 校園建物安全改善工程     | 2,000,000  | 19   | 2,000,000  | 17   | 1,000,000  | 14   | 1,000,000  | 9    |
| 20 | 改善消防設備安全       | 1,000,000  | 20   | 1,000,000  | 19   | 1,000,000  | 20   | 300,000    | 10   |
| 21 | 活動中心環境暨設備改善工程  |            |      |            |      | 2,000,000  | 9    |            |      |
| 22 | 辦公資訊設備更新採購     |            |      |            |      | 1,000,000  | 10   |            |      |
|    | 合計             | 46,300,000 |      | 59,000,000 |      | 48,000,000 |      | 19,300,000 |      |

承辦人：

主計：

校長：

| 審查紀錄 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
|------|-------|-------|-------|-------|
|      |       |       |       |       |

## 桃園市所屬學校110年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)

學校名稱：龍岡國中

□經常門 ■資本門

單位：元

| 編號 | 計畫名稱           | 原核定        |      | 修訂後        |      | 修訂原因(請詳述)                                              | 備註 |
|----|----------------|------------|------|------------|------|--------------------------------------------------------|----|
|    |                | 110年度金額    | 優先順序 | 金額         | 優先順序 |                                                        |    |
| 1  | 廣播系統更新         |            |      |            |      |                                                        |    |
| 2  | 校園冷氣裝設與電源改善工程  | 3,000,000  | 1    | 1,000,000  | 18   | 活動中心、圖書館及辦公室等未裝設EMS，於111年度繼續規劃辦理，並調整優先順序。              | 調整 |
| 3  | 排水系統改善工程       |            |      | 2,000,000  | 6    | 校園多處排水系統未串連，遇大雨直洩不及易淹水，於111年度增列辦理                      | 增列 |
| 4  | 校園地坪改善工程       | 2,000,000  | 2    | 3,000,000  | 1    | 校園地坪多有破損，維護不易，需持續汰舊換新，於111年度繼續規劃辦理，並調整優先順序             | 調整 |
| 5  | 屋頂防漏防熱工程       | 3,000,000  | 3    | 3,000,000  | 2    | 第四棟教室屋頂老舊易漏水，於111年度繼續規劃辦理，並調整優先順序                      | 調整 |
| 6  | 鐵窗、鋁門窗改善工程     |            |      | 4,000,000  | 11   | 教室鐵窗、鋁門窗老舊曾掉落，且關不緊密冷氣易外洩，於111年度增列辦理                    | 增列 |
| 7  | 辦公室規劃暨設備更新採購   |            |      | 6,000,000  | 17   | 因校舍分屬多棟且老舊，辦公室桌椅與櫃檯老舊破損，於111年度增列辦理                     | 增列 |
| 8  | 專科教室整修工程       | 3,000,000  | 4    | 3,000,000  | 3    | 專科教室環境及設備皆已老舊，需持續辦理更新，於111年度持續規劃辦理，並調整優先順序             | 調整 |
| 9  | 資源回收室整建工程      |            |      | 1,000,000  | 12   | 資源回收室環境老舊，不利進行資源分類工作，於111年度增列辦理                        | 增列 |
| 10 | 建置數位學習環境採購     |            |      | 3,000,000  | 7    | 配合防疫不停學的教學學習需求，持續建構校內數位學習環境，於111年度增列辦理                 | 增列 |
| 11 | 飲水設備更新改善工程     | 1,000,000  | 6    | 1,000,000  | 4    | 飲水機已逾使用年限，老舊耗電且有安全疑慮，於111年度持續規劃辦理，並調整優先順序              | 調整 |
| 12 | 普通教室環境改善工程     |            |      | 3,000,000  | 16   | 普通教室內環境及設備老舊，不利營造教學情境，於111年度增列辦理                       | 增列 |
| 13 | 老舊廁所整建工程       | 3,000,000  | 5    | 3,000,000  | 5    | 第四棟大樓與活動中心廁所老舊仍待整修，於111年度持續規劃辦理，並調整優先順序                | 調整 |
| 14 | 充實圖書館軟硬體設施     |            |      | 4,000,000  | 13   | 圖書館內環境設計與設備建置，不利營造閱讀情境，於111年度增列辦理                      | 增列 |
| 15 | 運動場與跑道改善工程     |            |      | 2,000,000  | 8    | 跑道因受樹根竄入隆起不平，致使學生跌倒受傷，需整修更新，於111年度增列辦理                 | 增列 |
| 16 | 無障礙設施改善工程(含電梯) | 1,000,000  | 10   | 1,000,000  | 15   | 校舍老舊，多處無障礙設施需改善以符合法規，於111年度持續規劃辦理，並調整優先順序              | 調整 |
| 17 | 校園智慧照明設備工程     |            |      | 1,000,000  | 21   | 校地幅員較大且校舍分散，需更新智慧照明設備，以維護師生安全及電源管理，於111年度增列辦理          | 增列 |
| 18 | 光纖網路系統更新維護     | 2,000,000  | 7    | 2,000,000  | 19   | 光纖網路未連結幼兒園、專科大樓等教學區域，致使網路不穩定，不利教學，於111年度持續規劃辦理，並調整優先順序 | 調整 |
| 19 | 校園建物安全改善工程     | 1,000,000  | 8    | 1,000,000  | 14   | 校舍老舊，多處環境需改善，於111年度持續規劃辦理，並調整優先順序                      | 調整 |
| 20 | 改善消防設備安全       | 600,000    | 9    | 1,000,000  | 20   | 幼兒園與專科大樓消防設備尚未更新，於111年度持續規劃辦理，並調整優先順序                  | 調整 |
| 21 | 活動中心環境暨設備改善工程  |            |      | 2,000,000  | 9    | 活動中心環境暨設備老舊，需更新以利教學活動進行，於111年度增列辦理                     | 增列 |
| 22 | 辦公資訊設備更新採購     |            |      | 1,000,000  | 10   | 各辦公室電腦資訊設備老舊，需汰舊換新，於111年度增列辦理                          | 增列 |
|    | 合計             | 19,600,000 |      | 48,000,000 |      |                                                        |    |

承辦人：

主計：

校長：

修訂條件(請擇一勾選)

■配合109~112年度(每年統一審查)

☐配合校長任期

**※經常門、資本門請分別填寫**

【修訂時應附文件】：

- 1、核有審查章之109-112年度經費需求預估表總表(經常門、資本門)正本各1份
- 2、桃園市所屬學校110年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)正本1份
- 3、桃園市所屬學校111年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)正本1份
- 4、桃園市所屬學校109~112年度中長程教育發展計畫經費需求預估表( 111年度第1次修訂總表)正本1式2份
- 5、110學年度第1學期校務會議會議紀錄(含簽到冊影本1份)

附件 3

# 桃園市所屬學校110年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)

學校名稱：龍岡國中

☐經常門 ☒資本門

單位：元

| 編號 | 計畫名稱           | 核定數        |      | 實際執行數 |            | 執行情況                                                         |
|----|----------------|------------|------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                | 金額         | 優先順序 | 日期    | 金額         |                                                              |
| 1  | 廣播系統更新         | 1,000,000  | 8    |       |            | 已於110年7月核定補助「校園有聲廣播與活動中心音控設備改善」，預計111年2月完工                   |
| 2  | 校園冷氣裝設與電源改善工程  | 4,000,000  | 3    | 8月    | 10,386,000 | 電源改善核定8,624,654元整，現正發包中，9月14日開標。冷氣核定1,761,346元，預計11月底完工並裝設完成 |
| 3  | 排水系統改善工程       | 6,000,000  | 7    |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 4  | 校園地坪改善工程       | 3,000,000  | 6    |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 5  | 屋頂防漏防熱工程       | 3,000,000  | 5    | 4月    | 1,942,189  | 已於109年核定補助「第三棟教室防水隔熱工程」，於110年4月竣工                            |
| 6  | 鐵窗、鋁門窗改善工程     | 4,000,000  | 10   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 7  | 辦公室規劃暨設備更新採購   | 6,000,000  | 11   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 8  | 專科教室整修工程       | 4,000,000  | 12   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 9  | 資源回收室整建工程      |            |      |       |            |                                                              |
| 10 | 建置數位學習環境採購     | 3,000,000  | 13   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 11 | 飲水設備更新改善工程     | 5,000,000  | 1    |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 12 | 普通教室環境改善工程     | 3,000,000  | 2    |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 13 | 老舊廁所整建工程       | 3,000,000  | 14   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 14 | 充實圖書館軟硬體設施     | 4,000,000  | 4    |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 15 | 運動場與跑道改善工程     | 2,000,000  | 15   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 16 | 無障礙設施改善工程(含電梯) | 1,000,000  | 16   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 17 | 校園智慧照明設備工程     | 2,000,000  | 9    |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 18 | 光纖網路系統更新維護     | 2,000,000  | 18   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 19 | 校園建物安全改善工程     | 2,000,000  | 17   |       |            | 原列110年度，因經費短缺未執行，移列至111年度辦理                                  |
| 20 | 改善消防設備安全       | 1,000,000  | 19   | 5月    | 3,974,490  | 已於109年5月核定補助「建物消防設備修繕工程」，110年3月竣工                            |
|    | 合計             | 59,000,000 |      |       | 16,302,679 |                                                              |

承辦人：

主計：

校長：

※請各校參照核有審查章之109-112年度中長程教育發展計畫需求預估總表逐項填寫執行情況